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INFORME DE SEGUIMIENTO No. 15
Construcción Troncal de Transmilenio Fase III
Fecha de Visita Julio 21 de 2010
Recorrido Grupo 3 
Funcionarios que realizaron el 
recorrido
Alberto Rodriguez, CCB.
Funcionarios del IDU que acompañaron 
en el recorrido
Valentina Botero, Supervisor IDU.
El 21 de julio de 2010, se realizó la visita de campo al grupo 3 de la Fase III de 
TransMilenio. La visita se desarrolló en el tramo de la calle 26, iniciando en la carrera 7 
con calle 32 y culminando en la carrera 3 con calle 19. El objetivo de la visita es 
conocer el avance físico del proyecto y obtener información actualizada y detallada por 
parte del IDU sobre el desarrollo del mismo.
DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 3
Área intervenida: Carrera 3 entre Avenida 19 y Calle 26 - Carrera 10 
de Calle 7 a Calle 28 y Carrera 7 de Calle 28 y 
Calle 34.
No. Contrato de Obra: 136/07
Plazo estimado: 85 Meses (4 en preconstrucción, 21 en 
construcción y 60 en mantenimiento)
Adición temporal 2 Meses
Valor estimado del 
contrato (dic/07):
$291.947’648.903
Contratista: Constructora Bogotá Fase III
Interventor: Consorcio IML
Comienzo y fin de 
obra:
18 meses.
Es importante anotar que en la actualidad se adelanta la primera reprogramación de 
obra, donde se solicita la adición de 2 meses a la etapa de construcción del proyecto 
(Fuente: IDU). Los inconvenientes más representativos son: 
- Incumplimiento del cronograma por parte del Contratista
- Baja ejecución en el traslado y reubicación de Redes de Servicios Públicos
- Presencia de asentamientos en algunos sectores del corredor
- Demora en los ajustes de los diseños definitivos del proyecto
- Demora en la entrega de predios
A continuación se presenta el avance físico de la obra:
Avance Físico Programado: 31% (Fuente: IDU)
Avance Físico Ejecutado: 29% (Fuente: IDU)
Con relación al avance financiero se tiene una ejecución a 31 de mayo del 20.26%
frente al programado del 20.90%.
INFORME DE SEGUIMIENTO Julio 21 de 2010
DIRECCIÓN DE VEEDURÍAS |CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
I. RESUMEN DEL ESTADO DE LA OBRA
En la matriz 1, se define el estado de las distintas actividades ejecutadas hasta el 
momento, según reporte de interventoría No. 19.
Matriz 1 Estado de actividades Grupo 3 de TransMilenio Fase III
Actividades 
vs. Tramos


















































































































T4 PI PI PI OK PI PI PI OK PI OK OK OK OK OK OK
T5 (Cra 10) OK OK OK OK PI PI OK OK OK OK OK OK OK OK PI
T5 (Cll 26) PI OK OK OK PI PI PI PI OK OK PI PI PI PI NA
T6 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Convenciones
T4 Carrera 10 entre calles 7ª a 26.
T5 (Cra 10) Carrera 10 entre calles 26 a 34.
T5 (Cll 26) Calle 26 entre las carrera 19 a 13, incluye la 
conexión operacional con la troncal Caracas.
T6 Calle 26 entre las carreras 13 y 3ª, y la 
carrera 3ª entre las calles 26 a 19.
PI Presenta Inconvenientes
OK Trascurre con Normalidad
Fuente: Reporte de Interventoría No. 19, Tabulación: CCB
1. Medio ambiente
Por medio del Plan de Manejo Ambiental entregado y aprobado por la Secretaría 
Distrital de Ambiente se han llevado a cabo los procesos de tratamiento silvicultural, 
manejo de aguas y residuos sólidos ocasionados por la ejecución de la obra.
2. Principales inconvenientes y alertas
Los principales inconvenientes existentes en el desarrollo de las actividades, son los 
siguientes:
 Bajo rendimiento en la intervención de espacio público y reubicación de redes de 
servicio publico por parte del contratista.
 Inestabilidades en el terreno existente, ocasionando asentamientos excesivos en 
algunos sectores del proyecto.
 Atrasos en la definición y actualización de diseños, en especial, la estación de 
Museo Nacional donde aún no se definen las especificaciones geotécnicas.
 Demoras en la aprobación de los estudios y diseños definitivos del proyecto.
 Temporada invernal que azota a Bogota en los últimos días.
ALERTA 1: Bajo rendimiento por parte del contratista en la ejecución de 
actividades como:
 Reubicación de redes de servicios públicos.
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     Intervención de andenes y espacio público
ALERTA 2: Inestabilidad del terreno a la altura de la calle 26 con carrera 3ª 
podría ocasionar una parálisis del proyecto en este sector, si no se toman las 
medidas preventivas del caso.
ALERTA 3: Celeridad en la aprobación de los diseños definitivos necesarios, 
para el normal desarrollo del proyecto. 
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OBRAS ESPECÍFICAS DEL GRUPO DE OBRA VISITADO
1. Obras desarrolladas a lo largo de los tramos 5ª y 6 (corredor calle 26)
El recorrido inició en la carrera 7 con calle 34 y culminó en la carrera 3ª con calle 19, se 
observó el desarrollo de las distintas actividades y el impacto socio- económico causado 
en el sector.
 Sector carrera 7 entre calles 34 y 28:
Se adelantan varias actividades en este sector, como:
 Instalación de tubería de alcantarillado, con un diámetro (Ф) de 2m y una 
profundidad (H) de 5.50m, aún falta por instalar este elemento entre las 
calles 32 y 34 debido a que se espera aprobación del PMT de esta zona. 
En la imagen 1 se observa la intervención en el sector.
Imagen 1 Intervención alcantarillado carrera 7
                                                                                             Fuente: CCB, Visita técnica 21 de julio de 2010
 Intervención de redes de servicio público a la altura de la calle 28 con 
carrera 7, donde se realiza el levantamiento del pavimentación existentes 
del costado oriental, ver imagen 2.
Imagen 2 Intervención de redes de servicio publico
Fuente: CCB, visita técnica del 21 de julio de 2010
El sector dispone de los elementos de protección y señalización necesarios. Igualmente 
cuenta con senderos peatonales en los sitios intervenidos, respetando así la 
transitabilidad de los peatones y el ingreso a los distintos locales comerciales ubicados 
en el sector.
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 Calle 26 entre carreras 17 y 3ª: ampliación de puentes vehiculares avenida 
caracas y carrera 10:
Las principales obras actuales del grupo 3 se desarrollan en este sector. El corredor vial
de la calle 26 entre carreras 14 y 3ª se encuentra cerrado debido a la intervención en el 
corredor vial.
Las actividades desarrolladas se describen a continuación:
 Construcción de puente vehicular a la altura de la avenida caracas 
(carrera 14):
Se adelanta la demolición de la estructura existente. En la actualidad se tiene habilitado 
el costado oriental para el paso exclusivo del sistema TransMilenio. Como se observa 
en la imagen 3, se demolió el costado occidental y se adelanta la construcción de las 
vigas de la nueva superestructura.
Imagen 3 Demolición puente vehicular calle 26 con avenida caracas
Fuente: CCB, visita técnica del 21 de julio de 2010 
 Construcción de puente vehicular a la altura de la carrera 10:
En la actualidad se adelanta la demolición de la calzada occidental del corredor. En la 
imagen 4 se observa en detalle el avance presentado.
Imagen 4 Demolición de puente vehicular calle 26 con carrera 10
Fuente: CCB, visita técnica del 21 de julio de 2010 
 Instalación de redes de servicios públicos: 
A lo largo del corredor se adelanta la instalación de redes de servicios públicos,
observándose el uso de los recursos necesarios para la ejecución de obras de gran 
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magnitud, como los son: mano de obra calificada y no calificada, maquinaria adecuada, 
materiales y demás recursos.
Dentro de las labores principales de esta actividad encontramos la instalación de tubería 
de alcantarillado grandes diámetros (imagen 5) y la reubicación de la red matriz que 
atraviesa el sector.  
Imagen 5 Instalación de tubería de alcantarillado – Cajas de Inspección prefabricadas 
(izquierda) y fabricadas en sitio (derecha).
Fuente: CCB, visita técnica del 21 de julio de 2010 
 Construcción de estructuras de contención para ampliación de ancho de 
vía:
El proyecto contempla la ampliación del ancho de vía de la calle 26 en este fragmento 
del proyecto. Esto ha generado la construcción de muros de contención para garantizar 
la estabilidad del terreno. Esta actividad se adelanta con restricciones debido a la 
inestabilidad del terreno subyacente; en la imagen 6 se observa el estado actual de 
dicha labor.
Imagen 6 Muros de contención corredor calle 26
Fuente: CCB, visita técnica del 21 de julio de 2010
 Conformación de vía a lo largo del sector:
En el tramo calle 26 entre carreras 21 y 17 ya se conformó la capa vial en el costado 
norte (ver imagen 7). Se interviene en la actualidad la calzada sur con la reubicación de 
redes de servicios públicos e instalación de estructuras de contención (ver imagen 8).
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       Imagen 7 Calzada norte calle 26              Imagen 8 Calzada sur calle 26
    
Fuente: CCB, visita técnica del 21 de julio de 2010
Una vez se termine la reubicación de redes de servicio público en este sector se 
procederá con la conformación de vía a lo largo del tramo. Vale destacar que la red de 
alcantarillado a instalar en este sector empalmará con la red ubicada en el grupo 4 de 
TM, lo que podría ocasionar inconvenientes toda vez que no se terminen las labores del 
grupo 4 en los tiempos previstos.
Se evidenció la disposición de los elementos de seguridad y señalización necesarios 
para la ejecución de las distintas actividades. Igualmente se dispone de senderos 
peatonales a lo largo del sector con sus debidos elementos.
 Carrera 3ª entre calles 26 y 19: Box peatonal estaciones las aguas y calle 22:
Se ejecutan con normalidad las actividades en este sector, sin embrago las adversas 
condiciones climáticas han perjudicado, en algunas ocasiones, el desarrollo de las 
mismas. Dentro de las principales labores se encuentran:
 Construcción de empalme calzada exclusiva de TM - calle 26 con la 
carrera 3ª:
Consiste en la  construcción de un paso vial deprimido, que conectará la calle 26 con la 
carrera 3ª. En la actualidad se construyen las pantallas de contención en el costado 
oriental y los elementos de la calzada occidental se encuentran terminados. En la 
imagen 9 se observa el estado del sector.
Imagen 9 Empalme calle 26 con carrera 3ª
Fuente: CCB, visita técnica del 21 de julio de 2010
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 Construcción de vía tramo carrera 3ª entre calles 19 y 26
En la actualidad se adelantan labores finales de conformación de vía e instalación de la 
estación de TM que se ubicará en el sector “Estación calle 22”. En la imagen 10 se 
observa en detalle el estado actual de este punto del proyecto.
Se proyecta culminar actividades en este sector para el mes de septiembre del año en 
curso.
Imagen 10 Tramo carrera 3ª entre calles 19 y 26
Fuente: CCB, visita técnica del 21 de julio de 2010
 Construcción de túnel vehicular entre la estación de TM Las Aguas y la 
estación Calle 22:
Este elemento tiene una longitud de 240 mts., en la actualidad se ejecutan actividades
finales de acabados y limpieza, en la imagen 11 se observa el estado actual del 
elemento.
Imagen 11 Túnel peatonal – conexión estación Las Aguas con la estación Calle 22
Fuente: CCB, visita técnica del 21 de julio de 2010
Este sector, de manera similar a los demás sectores del proyecto, dispone de los 
elementos de protección y señalización necesarios, igualmente cuenta con senderos 
peatonales en los sitios intervenidos, respetando así la transitabilidad de los peatones y 
el ingreso a los distintos locales comerciales ubicados a  lo largo del proyecto.
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3. Resumen de alertas 
Bajo rendimiento por parte del contratista en la ejecución de actividades como: 
 Reubicación de redes de servicio público.
   Intervención de andenes y espacio público.
Inestabilidad del terreno a la altura de la calle 26 con carrera 3ª podría ocasionar 
una parálisis del proyecto en este sector, si no se toman las medidas preventivas     
         del caso.
Celeridad en la aprobación de los diseños definitivos necesarios, para el normal 
desarrollo del proyecto. 
4. Recomendaciones
 Se debe controlar y verificar la correcta ejecución de las actividades inherentes al 
proyecto, esto con el fin de tomar las medidas preventivas y/o correctivas del caso y 
de esta manera evitar retrasos y demoras innecesarias.
 El contratista debe intervenir integralmente el proyecto, velando por el cumplimiento 
oportuno de sus labores en todos y cada uno de sus frentes de trabajo.
 Definir en el menor tiempo posible los estudios y diseños de las distintas obras a 
ejecutar, con el fin de evitar retrasos y reprogramaciones.
 Los diseños finales deberán prever las difíciles condiciones geotécnicas del terreno  
existente, en el corredor vial de la calle 26 y la carrera 10. 
